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2 Pravodni ¢ast
21 Uvod

Tento stavebné — technicky audit projektové dokumentace spocivajici v provedeni a
posouzeni souladu zadani, vykazu vymér s provedenymi pracemi, kvalitou provedenych
praci véetné posouzeni opravnénosti vicepraci a jejich rozsahu, nezbytnost vicepraci k
fadnému dokonceni dila je stanoviskem spole¢nosti Garnets Consulting a.s.

Ukolem této zpravy je podat Objednateli, Sluzby Boskovice, s.r.o., informaci o zavérech
stavebné — technického auditu.

2.2 Identifika¢ni udaje

Stavebné-technicky audit realizace stavby a projektu dila

Uplny néazev projektu CZT Boskovice stied KVET a Monovyroba tepla — mésto
Boskovice

zpracovatel kontrolni Garnets Consulting a.s.

Zpravy: Ceskoslovenskych legii 445/4, 415 01 Teplice

Sluzby Boskovice, s.r.o.

Se sidlem: U Lazni 2063/3, 680 01 Boskovice
Mix Max — Energetika, s.r.o.

Slévacéska 11, 615 00 Brno

objednatel dila

zhotovitel dokumentace

2.3 Piehled hlavnich podkladu

Dokumentace pro Mix Max — Energetika, s.r.o.
provedeni stavby a vyber | glévaéska 11, 615 00 Brno
zhotovitele

Zasobovani teplem a el.
energii — Boskovice, stfed

Zapisy z Kontrolnich dnu stavby, fotodokumentace,
Dokumentace skuteéného provedeni stavby a smluvni
podklady — smlouva o dilo véetné uzavienych dodatku

Podklady prfedané v ramci
auditu

3 Pfedmét a zpusob posuzovani

3.1 Pifedmét provedeni nezavisiého stavebné technického auditu

Predmétem je provedeni nezavislého stavebné — technického auditu spocivajici v provedeni
a posouzeni souladu zadani, vykazu vymér s provedenymi pracemi, kvalitou provedenych
praci véetné posouzeni opravnénosti vicepraci a jejich rozsahu, nezbytnost vicepraci k
fadnému dokonceni dila.
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3.2 Zpuisob posuzovani nezavislého stavebné technického auditu

Odborné posouzeni - nezavisly stavebné — technicky audit, jehoz vysledkem jsou zavéry této
zpravy, bylo provadéno posouzenim predloZenych podkladu.

Bylo provedeno posouzeni Zadavaci dokumentace s faktickym provedenim stavby.

Dale byly posuzovany predlozené Zménové listy jejichz kontrola byla provedena z nékolika
hledisek.

Byla provedena ramcova kontrola vykazu vymér jednotlivych polozek. Dale byla provedena
kontrola, zda jednotlivé polozky obsazené ve Zménovych listech nejsou obsahem vykazu
vymér Dokumentace pro provedeni stavby.

4 Posouzeni souladu zadani, vykazu vymeér s provedenymi
pracemi, kvalitou provedenych praci véetné posouzeni
opravnénosti vicepraci a jejich rozsahu, nezbytnost vicepraci k
radnému dokonceni dila.

Podklad pro posouzeni byla Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele
Zasobovani teplem a el. energii — Boskovice, stfed, kterou vypracoval Mix Max — Energetika,
s.r.o. Slévacska 11, 615 00 Brno a prfedané podklady viz bod 2.3.

Bylo provedeno posouzeni Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele
Zasobovani teplem a el. energii — Boskovice, stred.

Nasledné bylo provedeno posouzeni souladu Dokumentace pro provedeni stavby s viastnim
provedenim stavby a nasledné bylo provedeno posouzeni predloZzenych Zménovych listu

z hlediska jejich opravnénosti, rozsahu a jejich nezbytnosti pro radné dokongeni stavby.

4.1 Posouzeni dokumentace s Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

Je nutné konstatovat, Ze kontrolovana dokumentace - Dokumentace pro provedeni stavby a
vybér zhotovitele Zasobovani teplem a el. energii — Boskovice, stfed se v nékterych astech
odchyluje od vyhlasky 499/2006 Sb. Jedna se zejména a Casti, které by mély popisovat
provedeni zemnich praci, a to zejména provadéni vykopu ryh pro pokladku potrubi a
kabelovych tras, jam ( pro provedeni protlaku — startovaci jamy ) a prekopu.

Mély byt specifikovany pozadavky na zasypové zeminy, unosnost zakladovych spar, stability
vykopu, a to zejména jam a piekopu z hlediska jejich zabezpec&eni pied sesutim stén
vykopu.

4.2 Posouzeni z hlediska kvality provedenych praci.

Podle naSeho nazoru byly stavebni prace provedeny v obvyklé kvalité a v souladu
s kvalitativnimi podminkami smluvnich dokumentu.
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4.3 Posouzeni souladu zadani, vykazu vymér s provedenymi pracemi.

Posouzeni souladu zadavaci dokumentace, vykazu vymér a provedenych praci je nutné
rozdélit na nékolik casti.
e Provedené prace vyvolané pozadavky objednatele:
jedna se o prace nad ramec projektové dokumentace, které vyvolal objednatel svymi
pozadavky na zmény provedeni. Z hlediska kontroly se jedna o opravnéné zmény,
které zlepSuji funkénost provedenych praci jak z hlediska technologického, tak
stavebniho.

e Provedené prace nad ramec projektové dokumentace a vykazu vymeér:
Jedna se o prace, které z velké &asti nemohla projektova dokumentace predpokladat.
Hlavni oblast se tyka provedeni viastnich zemnich praci a jejich zabezpeceni. Projekt
bohuzel predpokladal jiné zemni a zakladové poméry nez ty, které se vyskytovali na
stavbé. Zeminy byla znaéné nesoudrzné (dochazelo k sesouvani stén vykopl) , ve
vykopech byly nachazeny stavajici stavebni konstrukce, které bylo nutné vytézit
nebo odbourat. Bylo nutné nahradit stavajici zasypovou zeminu z hlediska jejich
parametru, které nebyli dostate¢né, jednalo se o jeji nevhodnost pro provedeni
zasypu. Dale se nepotvrdil predpoklad projektové dokumentace o hloubce uloZeni
stavajicich inZenyrskych siti. Velka vétsina téchto siti byla ulozena ve vétsich
hloubkach, neZ predpokladala projektova dokumentace. Tato skute¢nost znaéné
ztizila provadéni zemnich praci a zapficinila velkou ¢ast vicepraci. Tyto skute¢nosti
bylo nutné vykompenzovat provadénim hlubsich vykop(, a to v celé trase potrubni
trasy i v mistech protlak( a prekopu.
Pro ovéfeni téchto skutegnosti byl proveden orientacéni vypocet bilance vykopovych
praci a je nutné konstatovat, Ze piné odpovida objemu provedenych praci in site.
V mistech kolizi se stavajicimi inzenyrskymi sitémi se také projevily komplikace
s provedenim vedenim vlastniho potrubi. Proto bylo nutné provést dodate¢né prace,
které spocCivaly v provedeni dodateénych etazi potrubi (jak v horizontalnim, tak
vertikalnim sméru) a dale bylo nutné pfidani oblouku a kolen.

4.4 Posouzeni opravnénosti vicepraci a jejich rozsahu, nezbytnost
vicepraci k fadnému dokonceni dila.

Provedené viceprace jsou z vy$e uvedenych davodl opravnéné, jak co se tyka rozsahu, tak
co se tyka nezbytnosti z hlediska fadného dokonéeni dila. Viceprace byly nezbytné

k fadnému dokonéeni dila. Je dulezité zdaraznit, Ze zhotovitel i objednatel se snazili
provadéné prace optimalizovat a snizovat finan¢ni naklady, o éemz svéd¢i uplatnéni
ménépraci, které je zfejmé z predlozenych zménovych listu.
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4.5 Dodate¢né otazky objednatele

e Jsou viceprace provedené zhotovitelem opravnéné?
Viceprace provedené objednatelem jsou opravnéné.

» Jsou viceprace v souladu se smlouvou, byly provedeny v uvedeném rozsahu, jsou v
souladu se zékonem o zadavani verejnych zakazek?

Predlozené viceprace jsou provedeny v souladu s pfedioZzenou smiouvou o dilo a
jsou provedeny v uvedeném rozsahu.
Co se tyka souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek, tak tento posudek
posuzuje provedené viceprace z technického hlediska.

» Nebyly viceprace jiz soucasti projektu?
Viceprace nebyly souéasti projektu.

o Nebyla potfeba vicepraci zapri¢inéna vadou projektové dokumentace?

Projektova dokumentace nebyla vypracovana v piném souladu s vyhlaskou 499/2006
sb, zejména v ¢astech, které mely podrobnéji popisovat zemni prace.

e Byly viceprace nezbytné k radnému dokonceni dila?

Ano, bez provedeni vicepraci by dilo nemohlo byt fadné dokonéeno v poZzadovaném
terminu a kvalité.

* Mohl zhotovitel svym neodbornym postupem zapriCinit vznik vicepraci?

Viceprace nebyly zpusobeny neodbornym postupem zhotovitele.

5 Zaveér

Zavérem je nutné konstatovat, Ze prace byly provedeny v obvyklé kvalité, viceprace jsou
podle naSeho nazoru opravnéné a bez jejich provedeni by nebylo mozZné projekt dokongit.
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